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使用前確認申請内容の変更について 

 

 

 

令和３年４月２８日付け令０３原機（科研）００２をもって申請（令和３年６月

１４日付け令０３原機（科研）００４、令和４年４月７日付け令０４原機（科研）

００３、令和４年８月１２日付け令０４原機（科研）０１１及び令和４年９月６日

付け令０４原機（科研）０１２をもって変更）しました国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構原子力科学研究所ＪＲＲ－３に係る使用前確認申請書の記載事項の

一部を変更しましたので、核燃料物質の使用等に関する規則第２条の５第３項の規

定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。 



 

 

別紙 

 

１．変更の内容 

（1） 申請書本文のうち、「使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、

期日、場所及び種類」において参照している別紙-３のうち、検査の期日について、

以下のとおり変更する。 

 

 （変更前） 

   令和４年９月２０日～９月３０日 

 

 （変更後） 

   令和５年３月２０日～３月３１日 

 

（2） 「添付資料－１ 工事の工程に関する説明書」のうち、工程等について、以下の

とおり変更する。 

 

 （変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 令和４ 

項目  ６月 ７月 ８月 ９月 

中性子散乱

実験用貯蔵

箱の設置 

    
工事期間 

▼：使用前検査 

・品質マネジメントシステムに係る検査(第３号検査) 

・外観検査(立会確認)(第１号検査) 

・員数検査(立会確認)(第１号検査) 

・配置検査(立会確認)(第１号検査) 

・材料検査(記録確認)(第１号検査) 

・遮蔽検査(記録確認)(第２号検査) 

・容量検査(記録確認)(第１号検査) 

・施錠検査(立会確認)(第２号検査） 



 

 

  （変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．変更の理由 

（1） 使用前検査の期日等を変更するため。 

 

 

以上 
 

年月 

 

 

令和４ 令和５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

中性子散乱 

実験用貯蔵箱 

          
工事期間 

▼：使用前検査 

・品質マネジメントシステムに係る検査(第３号検査) 

・外観検査(立会確認)(第１号検査) 

・員数検査(立会確認)(第１号検査) 

・配置検査(立会確認)(第１号検査) 

・材料検査(記録確認)(第１号検査) 

・遮蔽検査(記録確認)(第２号検査) 

・容量検査(記録確認)(第１号検査) 

・施錠検査(立会確認)(第２号検査） 

検査対象 


