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使用前確認申請内容の変更について 

 

    

令和４年９月１６日付けＮＦＤ発第３３４９号をもって申請しました日本核燃料開発株式会

社イオンミリング試料加工装置、機器保管場および廃棄物保管場に係る使用前確認申請書の記

載事項の一部を変更しましたので、核燃料物質の使用等に関する規則第２条の５第３項の規定

に基づき、別紙のとおり変更の内容を説明する書類を提出いたします。 

 



別紙-1 

別紙 

1． 変更の内容 

(1) 申請書本文のうち、「使用前確認を受けようとする使用前検査に係る工事の工程、期日、

場所および種類」において参照している別紙-２のうち、検査の期日について以下の通

り変更する。 

 

（変更前） 

 令和４年１０月１７日～１８日 

 

（変更後） 

 未定 

  

(2) 「添付-１ 工事の工程に関する説明書」のうち、工程について、以下の通り変更する。 

 

 

（変更前） 

 

イオンミリング試料加工装置の使用前検査工程 

 2021 2022 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

工事            

検査           ▽ 

記録作成            

放射線安全

委員会 

          ▽ 

 

 

機器保管場の使用前検査工程 

 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 

工事        

検査       ▽ 

記録作成        

放射線安全委員会       ▽ 

 

 

 



別紙-2 

廃棄物保管場の使用前検査工程 

 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 

工事        

検査       ▽ 

記録作成        

放射線安全委員会       ▽ 

 

 

（変更後） 

 

 

 2021 2022 2023 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

イオンミリ

ング試料 

加工装置 

工事                 

使用前

検査 

                

機器 

保管場 

工事                 

使用前

検査 

                

廃棄物 

保管場 

工事                 

使用前

検査 

                

 

 

2． 変更理由 

(1) 使用前検査の期日等を変更するため。 

 

 

 

以上 

未定 

未定 

未定 


