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原 発 本 第 2 3 2 号 
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原子力規制委員会 殿 
 
 
 
 

福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号 
九 州 電 力 株 式 会 社 

 
 
 
 
 
 

令和 5 年 9 月 5 日付け原発本第 104 号をもって提出しました川内原子力発電所第

1 号機及び 2 号機使用前検査申請書の記載事項を変更しましたので、実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則第 15 条第 3 項の規定により別紙のとおり変更の内容

を説明する書類を提出します。 

代表取締 役 
池 辺 和 弘 

社長執行役員 



 
別紙 

１．使用前検査申請書及びその変更の内容を説明する書類 
  川内原子力発電所第 1 号機及び 2 号機  
   使用前検査申請書 
    発本原第 104 号（令和 5 年 9 月 5 日） 
 
２．変更の内容及び変更の理由 
 ２．１ 使用前検査申請書 

変

更

の

内

容 

川内原子力発電所第 1 号機 
原子炉冷却系統施設の改造の工事 
（変更前） 

検査を受けようとする工事

の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

期日 自 令和 5 年 10 月 4 日 

 至 未定   

場所 川内原子力発電所 
 

申請に係る発電用原子炉施

設の使用の開始の予定時期 
未定   

 

 
（変更後） 

検査を受けようとする工事

の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

期日 自 令和 5 年 10 月 4 日 

 至 令和 6 年 9 月  

場所 川内原子力発電所 
 

申請に係る発電用原子炉施

設の使用の開始の予定時期 
令和 6 年 9 月  

 

 
 

変

更

の

理

由 

川内原子力発電所第 1 号機及び 2 号機の受電系統の変更に係る工事の工事工程の

見直しに伴い、「検査を受けようとする工事の工程、期日及び場所」及び「申請に

係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更する。 

 

２．２ 添付資料－1 工事の工程に関する説明書 
添付に示す。 

 
２．３ 添付資料－2 工事の工程における放射線管理に関する説明書 

変更なし

 



 

変

更

前 

 

工事の工程に関する説明書 
 

      令和 5 年 令和 6 年 

項 目 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

発電用原子炉施設に係るもの 

 

・その他発電用原子炉の附属施設 

常用電源設備 

 

 

 

 

 

 

          

 

□ 外観検査・組立て及び据付け状態を確認する検査 

■ 機能・性能検査 

年 

 月  

使用前検査（五号） 

□ 

■ 

工事期間 

添
付

資
料

－
1 

未定 

 

変   

更 

後 

                             
          

                       
 
  

添付 


