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高浜発電所第１号機 使用済燃料ピット未臨界性評価に係る 
使用前確認申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０２３年１２月１５日付け関原発第４７７号で申請しました高浜発電所第１号

機 使用済燃料ピット未臨界性評価に係る使用前確認申請書の記載内容を、別紙の

とおり変更しましたので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条

第３項の規定により提出いたします。 

  



別紙 
 
１．使用前確認申請書 
  高浜発電所第１号機 
   使用前確認申請書番号 
    関原発第４７７号（２０２３年１２月１５日） 

 
２．変更の内容及び変更の理由 

２．１ 使用前確認申請書 

（変更前） 

２０２３年１２月１５日付け関原発第４７７号の申請書記載事項 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２４年 １月１６日 
   至 ２０２４年 １月 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 
期日 自 ２０２４年 １月１６日 
   至 ２０２４年 １月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開

始の予定時期 
２０２４年 ２月 

（下線は変更部分） 
 

（変更後） 

使用前確認を受けようとする使用前事業

者検査に係る工事の工程、期日及び場所 

工事の工程 
工事完了時の検査（表７） 
期日 自 ２０２４年 １月１６日 
   至 ２０２４年 ３月 
場所 高浜発電所 

工事の工程 
品質マネジメントシステムに係る検査（表９） 
期日 自 ２０２４年 １月１６日 
   至 ２０２４年 ３月 
場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開

始の予定時期 
２０２４年 ４月 

（下線は変更部分） 
  



 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 
（変更前） 

２０２３年１２月１５日付け関原発第４７７号の申請書記載事項 

添付資料－１ 

         工事の工程に関する説明書 

年月 

項目 

２０２４年 

１月 

 
発電用原子炉施設に係るもの 
 
核燃料物質の取扱施設及び 

貯蔵施設 

 

 

 

 

 

 

 
（変更後） 

添付資料－１ 

         工事の工程に関する説明書 
年月 

項目 

２０２４年 

１月 ２月 ３月 

 
発電用原子炉施設に係るもの 
 
核燃料物質の取扱施設及び 

貯蔵施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
      変更なし 
 

２．４ 添付資料－３ 施設管理の重要度が高い系統、施設又は機器に関する 

説明書 
      変更なし 
 

変更理由 
工程変更に伴い、「使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事

の工程、期日及び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始

の予定時期」を変更する。 
 
 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表７） 

使用前事業者検査（表９） 

使用前事業者検査（表７） 


