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補正提出
変更申請

変更申請
変更申請

変更申請

建家貫通配管等の点検評価

HAW・TVF事故対処有効性評価（方針）

補正提出 北、東、西方面の工事完了
南方面（PP
フェンス）
の工事完了

変更申請

変更申請

変更申請

変更申請

変更申請

準備

○シナリオ検討、ウエットサイトを想定した
    訓練

変更内容調整
変更内容調整

変更内容調整

HAWの内部火災、
溢水、制御室の安全
対策に関しては検討
状況を踏まえて対応
する。

優先度Ⅰ　HAW・TVFを地震や津波から防護するための安全対策

優先度Ⅱ　HAW・TVFの事故対処設備に係る有効性評価

◎HAW津波防護対策方針

代表漂流物の妥当性評価

◎漂流物設定

◎HAW建家健全性評価（波力、余震重畳）

応答解析

溢水対策の配管耐震
補強と合わせて設計
を実施する。

変更申請

基本設計

設計

地盤調査・実施設計
・津波漂流物防護柵設置工事（TVFと共通）
（津波漂流物に対し、HAW施設及びTVFを防
護するため防護柵を設置する）

・TVF設備耐震補強工事（冷却水配管耐震補強
（サポート追加設置））

・TVF一部外壁補強工事（構造上、津波波圧に
対し、強度が不足する一部の外壁にコンク
リートを増打補強する）

引き波の影響評価

TVF建家健全性評価

シール性能評価

応答解析

シナリオ検討・訓練

3 4 5

代表漂流物選定

第1 第3第2
10 119

第2 第3
12

補正内容調整
変更内容調整

①　地震による損傷の防止
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第1

R元年度

第4
1 2 6 7 8

R2年度 R3年度 R4年度

・HAW一部外壁補強工事（構造上、津波波圧
に対し、強度が不足する一部の開口部周辺の
外壁にコンクリートを増打補強する）

優先度Ⅲ　HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策

準備

評価結果を踏まえ必
要に応じて変更申請
を実施する。

優先度Ⅰ-１　HAWを地震や津波から防護するための安全対策
補正にて工事申請を
行う。

工事

準備 工事

工事

工事

優先度Ⅳ　その他施設（約40施設）の対策検討（津波・地震・その他事象）

○制御室の安全対策

調整設計

事故時の居住性、有毒ガス対策検討

対策の検討

○HAW・TVFの事故対処の方法、設備及び
　その有効性評価（方針）

（第42回東海再処理施設安全監視チーム会合（6/8）資料1-2　改定）　　　　　　　　

【安全対策設計、工事】

【安全対策方針等】

防護対策方針決定

設計

評価結果を踏まえ、
必要に応じて代表漂
流物を見直し変更申
請に反映する。

HAW建家健全性評価

基本方針策定

全体スケジュール策定

◎HAW周辺地盤改良工事（T21トレンチ含
む）（HAW周辺の埋戻土をコンクリート置換
し、地盤を強固にすることで耐震性を向上さ
せる）

○TVF建家健全性評価（波力、余震重畳）

実施項目

◎HAW耐震評価（建家・設備）T21トレンチ
含む

建家評価・影響評価

◎安全対策実施全体スケジュール

◎基本方針

○TVF耐震評価（建家・設備）

準備

設計

②　津波による損傷の防止

準備

工事

設計

優先度Ⅰ-2　TVFを地震や津波から防護するための安全対策

・主排気筒の耐震補強工事（HAW・TVFへの
波及影響の防止のため筒身の下部及び上部
（一部）にコンクリートを増打補強する） 準備

・第二付属排気筒耐震補強工事（排気筒基礎
部及びダクト架台を補強する）

訓練

評価

○HAW・TVF建家健全性評価（竜巻・森林
　火災・火山・外部火災）

○内部火災防護対策
火災影響評価

防護対策検討・設計

○溢水防護対策
溢水影響評価

防護対策検討・設計

HAW,TVF建家健全性評価

○有効性評価 評価

○漂流物を想定した訓練

工事

準備 工事
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実施項目

変更申請

変更申請

変更申請

変更申請

変更申請

工事

変更申請

変更申請

変更申請

変更申請

その他の漂流物となり得る設備等の固縛等

スケジュールについては進捗等に応じて適宜見直すものである。

準備

準備 工事

準備 工事

準備

工事準備・製作

工事準備

設計

工事

計画策定 処置の実施

設計・TVF溢水対策工事（配管耐震補強、被水防止
板設置、蒸気遮断弁設置）

設計

準備・工事

・その他施設（約40施設）の対策検討（津
波・地震・その他事象）（必要に応じて実
施）

評価結果を踏まえ必
要に応じて設計、変
更申請、対策工事を
実施する。

容器の固縛・移動等の処置

・漂流物となり得る設備等の固縛・移動・撤
去
UO3，低放射性固体廃棄物の固縛処置

優先度Ⅳ　その他施設（約40施設）の対策検討（津波・地震・その他事象）

設計

・事故対処設備配備場所地盤補強工事（重大
事故対処設備の配備場所（プルトニウム転換
技術開発施設管理棟駐車場）を地震に耐え得
る地盤に改良）

・HAW建家の竜巻対策工事（飛来物の建家内
侵入防止のため建家窓の鉄板による閉止措置
の実施）

ウラン貯蔵所

第２ウラン貯蔵所、第一、第二低放射性固体廃棄物貯蔵場

・TVF内部火災対策工事（動力系安全系ケーブ
ルの1号系、2号系統間の間仕切りによる系統
分離）

工事

設計

設計

優先度Ⅲ　HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策

設計

設計不要なものは先
行して配置する。

・TVF事故（高放射性廃液蒸発乾固）に係る対
策（可搬設備の分散配置、冷却水コイル及び
受入槽、濃縮液槽等への直接注水に係る接続
口の設置、影響緩和策としてセルへの導出に
かかるインテーク弁の改造）

・HAW事故（高放射性廃液蒸発乾固）に係る
対策（可搬型設備の分散配置、冷却水コイル
及びHAW貯槽への直接注水に係る接続口の追
加設置等）

優先度Ⅱ-2　TVFの重大事故対処関連工事

工事

上記対策のうち、実
施可能なものとして
先行実施する。

設計

優先度Ⅱ-1　HAWの重大事故対処関連工事

設計

保安林解除・PP設備対応

設計不要なものは先
行して配置する。

・外部火災対策工事（防火帯の設置）

・TVF建家の竜巻対策工事（飛来物の建家内侵
入防止のため建家窓の鉄板による閉止措置の
実施）

・TVF制御室の換気対策工事（全電源喪失時の
可搬型設備（ブロワ、フィルタ）による制御
室の換気対策）

工事準備

工事準備・製作

検討中
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