
審査項目
2022年 2023年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

地
震・

津
波
側
審
査

基準地震動の策定

地盤斜面の安定性評価

新設防潮堤に関係しない
断面の評価結果

新設防潮堤を含む断面の
評価結果

プ
ラ
ン
ト
側
審
査

耐津波設計方針

保管アクセス

有効性評価，SA設備・手順

1

保管場所及びアクセスルートの説明スケジュール

審査会合も含めた審査期間

地震による影響評価

・2022/10/21の審査会合の結果を踏まえ，
スケジュール検討中。
・関連する項目についても上記検討結果を
踏ま え， スケジュール検討中。

説明期間

： 審査会合

： クリティカルパス（耐津波）

： タスクの関連線

： 資料提出

： 検討期間

： 説明期間 ：審査会合も含めた審査期間

： クリティカルパス（防潮堤関連）

説明期間

説明期間

ルートの設定方針，
影響評価方針（斜面除く）
についてご説明

影響評価結果（斜面除く）
についてご説明

影響評価結果（斜面）
についてご説明

説明期間

説明期間

防潮堤の平面線形形状の変更を踏まえても，
アクセスルートが有効性評価，SA設備・手順
の審査項目に影響を与えないことをご説明

説明期間

影響評価方針（斜面）
についてご説明
スケジュール検討中

※：「残されている審査上の論点とその作業方針および作業スケジュールについて」（令和4年11月1日審査会合）をもとに作成
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