
2023 濃計発第 71 号 

2024 年 1 月 30 日 

原子力規制委員会殿 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 4番地 108 

日本原燃株式会社 

代表取締役社長 社長執行役員 増田 尚宏 

使用前確認申請内容の変更について 

2021 年 9 月 30 日付け 2021 濃計発第 40 号、2022 年 7 月 29 日付け 2022 濃計発第 35 号、

2023 年 1 月 31 日付け 2022 濃計発第 66 号、2023 年 4 月 28 日付け 2023 濃計発第 8号、2023

年 9 月 21 日付け 2023 濃計発第 36 号および 2023 年 11 月 30 日付け 2023 濃計発第 60 号を

もって申請した使用前確認申請書について記載事項の一部を変更したので、核燃料物質の

加工の事業に関する規則第三条の五第 3 項の規定に基づき、別紙のとおり変更の内容を説

明する書類を提出いたします。 

■：商業機密の観点から公開できない箇所



 
 

別紙 

 

1. 変更の内容 

(1) 申請書記載事項の「五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の

工程、期日及び場所」について、以下のとおり変更する。変更箇所を下線で示す。 

 

変更前 変更後 

工程 添付資料-1のとおり 

期日 自 2021 年（令和 3年）8月 

至 2024年（令和 6年）2月 

場所 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事

業所 

工程 添付資料-1のとおり 

期日 自 2021 年（令和 3年）8月 

至 2024年（令和 6年）6月 

場所 日本原燃株式会社 濃縮・埋設事

業所 

 

 

(2) 申請書記載事項の「六 申請に係る加工施設の使用の開始の予定時期」について、以下

のとおり変更する。変更箇所を下線で示す。 

 

変更前 変更後 

2024年（令和 6年）3月 2024年（令和 6年）7月 

 

 

(3) 「添付資料-1：工事の工程に関する説明書」について、工事進捗状況により検査時期を

変更する。変更前を添付 1に、変更後を添付 2に示す。 

 

 

2. 変更の理由 

工事進捗状況の反映、検査時期の適正化のため「工事の工程に関する説明書」について

変更した。 

 

 

以上 



添付1 （変更前）

添付資料-1

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

材料検査 ■ □

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ □

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ □

基本設計方針に係る検査 ☆

材料検査 ■ □

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ □

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ □

基本設計方針に係る検査 ☆

材料検査 ■ □

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ □

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ □

基本設計方針に係る検査 ☆

状態確認検査（評価） ■

据付・外観検査 □

基本設計方針に係る検査 ☆

据付・外観検査 □

基本設計方針に係る検査 ☆

材料検査 ■ □

寸法検査 ■ □

据付・外観検査 ■ □

運転性能検査 ◇

基本設計方針に係る検査 ★

材料検査 ■ □

寸法検査 ■ □

据付・外観検査 ■ □

運転性能検査 ◇

基本設計方針に係る検査 ★

据付・外観検査 ■ □

インターロック検査 ◇

設定値確認検査 ◇

基本設計方針に係る検査 ★ ☆

据付・外観検査 ■ □

インターロック検査 ◇

設定値確認検査 ◇

基本設計方針に係る検査 ★ ☆

基本設計方針に係る検査
★

品質マネジメントシステム
に係る検査 ⦿ ◎

：現地工事期間

□ ：構造、強度及び漏えいに係る検査
◇ ：機能及び性能に係る検査
☆ ：基本設計方針に係る検査
◎ ：品質マネジメントシステムに係る検査（プロセスの進捗に応じて実施）

■◆★⦿ ：上記検査の実績

2Aカスケード系
（RE- ）

2023年度

遠心分離機（RE- ）

2Aカスケード室第1支持点
～
遠心分離機（RE- ）

2Aカスケード室第1支持点
～
遠心分離機（RE- ）

カバー

シート

6

7

8 6

3 2

施設全体（共通）

主配管

－

高周波電源設
備

2Aカスケード系
（RE- ）

高周波イン
バータ装置

10 － 主要配管の支持構造物 新設－

濃縮施設 カスケード設
備

2Aカスケード系
（RE- ）

基本設計方針 カスケード設
備

（注１）設工認番号：【設工認申請書　添付書類（３）加工施設の技術基準への適合性に関する説明書「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」】の番号

施設区分 設備区分 系統名 機種
通し
番号

設工認
番号

2 2

遠心分離機

計装設備

1 1

変更
区分

9 7

4 3

5 3

高周波インバータ装置

高周波インバータ装置

遠心機過回転防止機能（
高周波インバータ装置）

遠心機過回転防止機能（
高周波インバータ装置）

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

新設

工事の工程に関する説明書
認可番号等：➢令和3年 7月26日　原規規発第2107269号【新型遠心機への更新等に係る申請】
　　　　　　➢2022年12月26日　軽微な変更の届出（2022濃計発第61号）
　　　　　　➢2023年7月28日　軽微な変更の届出（2023濃計発第20号）

検査項目
2021年度 2022年度

名称



添付2 （変更後）
添付資料-1

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

材料検査 ■ ■

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ ■

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ ■

基本設計方針に係る検査 ★

材料検査 ■ ■

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ ■

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ ■

基本設計方針に係る検査 ★

材料検査 ■ ■

状態確認検査（評価） ■

寸法検査 ■ ■

耐圧・漏えい検査 ■

据付・外観検査 ■ ■

基本設計方針に係る検査 ★

状態確認検査（評価） ■

据付・外観検査 □

基本設計方針に係る検査 ☆

据付・外観検査 □

基本設計方針に係る検査 ☆

材料検査 ■ ■

寸法検査 ■ ■

据付・外観検査 ■ ■

運転性能検査 ◆

基本設計方針に係る検査 ★

材料検査 ■ ■

寸法検査 ■ ■

据付・外観検査 ■ ■

運転性能検査 ◆

基本設計方針に係る検査 ★

据付・外観検査 ■ ■

インターロック検査 ◇

設定値確認検査 ◆

基本設計方針に係る検査 ★ ★

据付・外観検査 ■ ■

インターロック検査 ◇

設定値確認検査 ◆

基本設計方針に係る検査 ★ ★

基本設計方針に係る検査
★

品質マネジメントシステム
に係る検査 ⦿ ◎

：現地工事期間

□ ：構造、強度及び漏えいに係る検査
◇ ：機能及び性能に係る検査
☆ ：基本設計方針に係る検査
◎ ：品質マネジメントシステムに係る検査（プロセスの進捗に応じて実施）

■◆★⦿ ：上記検査の実績

工事の工程に関する説明書
認可番号等：➢令和3年 7月26日　原規規発第2107269号【新型遠心機への更新等に係る申請】

➢2022年12月26日　軽微な変更の届出（2022濃計発第61号）
➢2023年7月28日　軽微な変更の届出（2023濃計発第20号）

検査項目
2021年度 2022年度

名称

新設

新設

新設

新設

高周波インバータ装置

高周波インバータ装置

遠心機過回転防止機能（
高周波インバータ装置）

遠心機過回転防止機能（
高周波インバータ装置）

新設

新設

新設

新設

新設7

4 3

5 3

カスケード設
備

（注１）設工認番号：【設工認申請書　添付書類（３）加工施設の技術基準への適合性に関する説明書「設工認申請対象機器の技術基準への適合性に係る整理」】の番号

施設区分 設備区分 系統名 機種
通し
番号

設工認
番号

2 2

遠心分離機

計装設備

1 1

変更
区分

9

2

施設全体（共通）

主配管

－

高周波電源設
備

2Aカスケード系
（RE- ）

高周波イン
バータ装置

10 － 主要配管の支持構造物 新設－

濃縮施設 カスケード設
備

2Aカスケード系
（RE- ）

基本設計方針

2024年度

2Aカスケード系
（RE- ）

2023年度

遠心分離機（RE- ）

2Aカスケード室第1支持点
～
遠心分離機（RE- ）

2Aカスケード室第1支持点
～
遠心分離機（RE- ）

カバー

シート

6

7

8 6

3




